

Nom de la solution: **EPM 2010 (Enterprise Project Management)**

Editeur : Microsoft

Mise sur le Marché de l'outil : 2010  
 Nbre nouveaux clients 5 dernières années : ?  
 Nombre salariés : ?  
 dont France : ?  
 dont support pour la France : ?

Catégorie :

Business Intelligence :  
 Contrôle de Gestion :  
 Gestion de portefeuille : x  
 Unification opérationnelle : x  
 ERP:

Via le module "Demand Management" dans Project Server.

Fonctions utiles au pilotage stratégique :

Traitement des demandes : x  
 Scoring d'une demande : x  
 Estimation charges et coût / demande : x  
 Pré-affectation : x  
 Consolidation des pré-affectations : x  
 Ordonnancement des demandes : x  
 Simulation en charge : x  
 Simulation en coûts :

Apporté par version 2010

Fonctions utiles au pilotage économique:

Environnement de budgétisation dédié :  
 Distinction budgété / non budgété :  
 Version de budget par activité : x  
 Version de budget par portefeuille : ?  
 Extraction Baseline 1/1 au 31/12 : x  
 Budget = consolidation de baselines  
 Saisie en charge : x  
 Saisie en coûts : x

Dans module "Demand Management".

Priorisation selon critères + scénarios de planification (2010): à vérifier.

Saisie d'enveloppes portefeuilles dans Project Server, saisie de budget de projet dans Project Pro.

via le reporting sur Project Server (Sharepoint).

3 modules dans EPM 2010:  
 . Client riche "Project Professional" qui sert à planifier  
 . Project Web Access = "client Web"  
 . Project Server

Fonctions utiles au pilotage opérationnel:

Glisser-déposer barres du Gantt : x  
 Affectation de ressources : x  
 Visualisation graphique plan de charge : x  
 Choix des unités (j ou h) pour la visualisation : x  
 Saisie de CRA : x  
 Avancement automatique dates de fin : x

Mécanisme de validation des CRA multi niveaux en version 2010 (1 seul niveau de validation en 2007).

Saisie des demandes hors planification: x

Facilités de l'outil:

100% full Web :  
 Remontée d'alertes : x  
 Moteur de workflow : x  
 Générateur de rapports : x  
 Interface MS-Project : x

L'intégration des CRA fait avancer les dates de fin sur Project Server. Mais le CDP peut ensuite charger son plan de projet et rectifier les dates, puis recharger dans Project Server.